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 سال 12درسی اختصاصی در دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتر است.نگارنده طی  1مدیریت پروژه های فناوری اطلاعاتدرس 

این درس را در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف تدریس کرده  ترم تحصیلی  11در  1397تا   1385ال از س

یکی در محتوا و دیگری در شکل ، یکی در کتاب درسی و دو مورد دیگر ، نگارنده در اجرای این درس با سه نقص پایه ای است. 

ابتدا با جستجو و مطالعه و استفاده از بهترین تجارب  ا به ترتیب زیر اقدام کرد.مواجه شد که به رفع آنه، اجرای پروژه درسی 

پروژه های فناوری  3یزیستچرخبا مزیت های زیر انتخاب گردید.توجه کتاب به ماهیت چند  2مرچوکا، کتاب خانم موجود

 و ارائه  کتاب به تدریج کامل شد(  ) که در چاپ های بعدی4کارایی سنجیمرجع   مدلبه یک اطلاعات و توجه هرچند ناکامل 

عدم توفیق حدود چهل درصدی پروژه های فاوا طی سالیان و علت که بیانگر  6ندیشتساشرکت  5کی.آس تحلیلی  گزارش های

اصول و مبانی  ی در با توجه به عدم وجود درس، صلاح دوم ا. بود کاوی آن و توجه نسبتا کافی کتاب به مفاهیم مدیریتی مرتبط

شامل نحوه امکان سنجی ، در جلسات آغازین درس در محتوای آن ، افزودن فشرده این مفاهیم  ، ریت برای این دانشجویانمدی

در مورد پروژه درسی  پروژه درسی بود. مهارتی اجرای  نحوهدر چاره اندیشی  ، بود. اصلاح نوآورانه مهم و سومگزینه های راه حل ، 

با توجه به متوسط سطح و نظر دانشجویان در مورد آن تصمیم گرفته که  .موضوع تمرین بود  بودنواقعی یا فرضی یکم دشواری 

، بخش اول تمرین ارائه مدرس درس  یک گزارش درخواست پیشنهاد به  پاسخاین تمرین، در ، که در صورت انتخاب اول  میشد

پروژه و  7درخت شکست کارشامل ترسیم بخش دوم تمرین  گزارش پیشنهادی امکان سنجی شده از سوی دانشجویان بود.

، علاوه بر مستند به عنوان منبع کمکی . در این بخش  تبدیل کارها به فعالیت و تخصیص منابع پس از تعریف به آن است

برای چرخه های سخت افزاری ، نرم افزاری ، سازمان ابزاری و زنده  ای درخت شکست کار نمونهاستانداردهای درخت شکست کار ، 

  .اطلاعات این بخش تمرین باید در نرم افزار مدیریت پروژه منتخب دانشجو درج و تحویل زاری در اختیار آنها قرار می گیرد اف

از طرف دستیاران جلسات آموزش مهارتی نرم ، دو نرم افزار پرطرفدار  ازقبل از شروع تمرینات با نظر سنجی از دانشجویان  گردد.

 جدول هزینه بهای دستمزدهای حرفه های فاوابرگزار می گردد. برای بخش سوم تمرین صورت آخرین ، افزار مدیریت پروژه 

نشجویان قرار می گیرد و دانشجویان بعد از برآورد نفر/ ماه مصروفه مورد نیاز فعالیت ها بر اساس از طریق نظام صنفی در اختیار دا

ریک و محاسبه سربار ها ، با درج اطلاعات در نرم افزار زمان بندی و هزینه تقویم کاری پروژه و منابع  انسانی  و ضریب کارایی ه

به علت با یک دشواری در اجرا مواجه بود. بخش چهارم تمرین  انی آن در نرم افزار محاسبه و ثبت می گردد.رپروژه و مسیرهای بح

ل این مشکل از روش شبیه سازی استفاده شد که برای ح، کم تجربگی وعدم امکان سپردن مدیریت پروژه ای واقعی به دانشجویان 

خانواده ای از رخدادهای مطلوب تمرین ،  تا حدود قابل قبولی ، کسب مهارت مدیریت پروژه را ممکن می کرد.بنابراین در این بخش

ون در نرم افزار درج بر اساس اطلاعاتی از پروژه که تا کن، و نامطلوب تعریف گردید که دانشجو باید به عنوان مدیر پروژه فرضی 

                                                           
1
 - Information Technology Project Management 

2
 - J.T.Marchewka,"Information Technology Project Management, Providing Measurable Organizational value",4th 

edition,Wiley,2014. 

3
 - Life Cycle 

4
 - PRM : Performance Reference Model 

5
 - CHAOS 

6
 -  The Standish Group International 

7
 - WBS : Work Breakdown Structure 



،  عکس العمل های خود را بیان و در نرم افزار درج کرده و مسیرهای بحرانی جدید کرده و مدیریت خطر رخدادهای تعریف شده 

پروژه را با نرم افزار استخراج  و تحویل دهد. بخش پنجم و پایانی تمرین تصمیم گیری مستدل در مورد ادامه ، قطع یا پایان دهی 

ژه بر مبنای مدل های پایانی آموخته شده در درس بر مبنای وضعیت فعلی پروژه در نرم افزار پس از اعمال تصمیمات به پرو

 بخش قبلی تمرین است. یدانشجو در قبال رخدادها

ات اصلاحی در شرایط عدم امکان ارائه کارگاهی یا واقعی این تمرین درسی، به تجربه  بنظر میرسد تمهید، با اعمال این بهبود ها 

بدنه های دانشی  از مهارت مورد نیاز درسی را از طریق شبیه سازی در تمرین محقق کرده باشد. -حدود نیمی  –بخشی 

 هم در آخرین گونه های خود ، منبع دیگری بود که در اختیار دانشجویان قرار می گرفت.  8استاندارد مدیریت پروژه

 

 

 

                                                           
8
 - PMBOK : Project Management Body Of Knowledge 


